COMPTE RENDU de REUNION

Objet : Réattribution des tâches suite au départ d'un des membres										
	Lieu: Discord Date: 20/05/2020 Auteur(s): Ewen Raoult, Hugo Fagnet, Antoine Maurais, Florian Bertholino									

Participants:

présents :

- Ewen Raoult
- Hugo Fagnet
- Antoine Maurais
- Florian Bertholino

excusés:

absents:

• Goulven Goareguer

Ordre du jour

Réassigner les différentes tâches du projet suite à l'abandon supposé de la formation par Goulven Goareguer

Actions

- La tâche « Créer la liste des formats » a été réattribuée à Florian Bertholino
- La tâche « Créer la liste des zones » a été réattribuée à Antoine Maurais
- La tâche « Préparation du manuel écrit » a été réattribuée à Hugo Fagnet

Date de la prochaine réunion: 27/05/2020

Documents additionnels/annexes : Nouvelle matrice RACI + nouveau diagramme de responsabilités

Matrice RACI														
N° Lot	Libellé tâche	N° Sous-lot	Libellé sous-tâches	N° Sous² lot	Libellé sous-sous-lot	EWEN	ANTOINE	FLORIAN	HUGO	GOULVEN	M. Quinio			
N°1.1	Définir les enjeux du projet					RA	A	A	Α	A	- 1			
N°1.2	Réaliser l'analyse fonctionnelle	N°1.2.1	Réalisation de la maquette			RA	Α	A	Α	Α	1			
N°1.2	Réaliser l'analyse fonctionnelle	N°1.2.2	Principaux éléments de l'analyse fonctionnelle			Α	Α	A	RA	Α	1			
N°1.3	Dégager les principaux risques d'échec du projet					Α	A	A	A	RA	- 1			
N°1.4	Définir les acteurs du projet					Α	RA	A	Α	Α	- 1			
N°1.5	Créer l'organigramme les tâches					Α	RA	A	Α	A	- 1			
N°1.6	Répartir les résponsabiltiés	N°1.6.1	Diagramme de responsabilités			Α	Α	RA	Α	A	- I			
N°1.6	Répartir les résponsabiltiés	N°1.6.2	Matrice RACI			Α	A	A	RA	A	1			
N°1.7	Planifier les tâches					A	A	A	Α	RA	1			
N°2.1	Diagramme de classe du logiciel					Α	Α	RA	A		I.			
N°2.2	Développement	N°2.2.1	Gestion des panneaux			С	С	С	RA		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.2	Gestion des clients			Α	RA	A	С		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.3	Gestion des locations			RA	A	С	С		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.1	Page 1 : Accueil	С	С	RA	С		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.2	Page 2 : Liste des clients	С	RA	A	С		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.3	Page 2a : Ajout d'un client	С	RA	A	С		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.4	Page 3 : Catalogue des panneaux	RA	С	A	Α		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.5	Page 3a : Nouvel emplacement	A	A	С	RA		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.6	Page 3b : Liste des formats	Α	С	RA	Α		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.7	Page 3c : Liste des zones	Α	RA	С	Α		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.8	Page 3d : Ajout d'une réservation / location	Α	Α	A	RA		- 1			
N°2.2	Développement	N°2.2.4	Création des pages	N°2.2.4.9	Page 4 : Carte interactive (optionnel)	RA	С	A	С		- 1			
N°3.1	Préparation du tutoriel écrit		·			Α	A	А	RA		1			
N°3.2	Préparation de vidéos tutoriel					Α	С	RA	С		l l			
N°4.1	Formation aux IHM					RA	A	A	Α		- 1			
N°4.2	Formation de gestions de fichiers de données					RA	Α	A	Α		1			

N°5

Préparation à la soutenance orale

